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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский

край)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Камчатский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Фёдорова А.С.Руководитель регионального проекта Министр

Бурмистрова Н.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела социального обслуживания и опеки

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

здравоохранения Камчатского края"

Основное мероприятие "Совершенствование нормативного

правового регулирования подготовки проекта областного

закона об областном бюджете на очередной финансовый год и

плановый период"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Социальная

поддержка граждан в Камчатском крае"

Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

4,40 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 5,8000 30,0000 35,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

38,60 01.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 38,6000 39,1000 39,6000 40,1000

ПроцентФП -

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения

0,00 31.12.201

7

0,0000 13,5000 9,6000 52,5000 55,9000 56,0000 56,1000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

16,09 31.12.201

7

0,0000 22,7000 13,9000 34,1000 55,8000 65,4000 70,1000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

59,50 31.12.201

7

0,0000 59,5000 45,4000 64,8000 69,3000 80,1000 90,1000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 5,8000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 38,6000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

52,5000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 34,1000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 64,8000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации созданы

региональные

гериатрические

центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024

года получили не

менее 160,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 0.0

7

0.0

5

0.2

7

0.2

9

 На базе

обособленного

структурного

подразделения

ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И.

Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический

научно-

клинический

центр» будет

создан

федеральный центр

координации

деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

11 01.12.201

9

- -0.2

9

0.2

9

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи по

профилю

«гериатрия».

С организационно-

методической

поддержкой

федерального

центра

координации: в

2019 году в 7

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 11,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.Будет

разработан

Минздравом

России и

апробирован в 7

субъектах

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и

раннее выявление

когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и

старческого

возраста,

профилактику

падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 130,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70

субъектах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 140,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 150,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80

субъектах

Российской

Федерации будут
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 155,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 160,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

1.2

Не менее 95

процентов лиц старше

трудоспособного

возраста из групп

ПРОЦ

- 95 95 95 95

 Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до

субъектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -95 95

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

риска, проживающих

в  организациях

социального

обслуживания,

прошли к концу 2024

года вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будут

ежегодно

проводиться

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

организации,

которые будут

проводить

вакцинацию

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях

социального

обслуживания.

1.3

Созданы

региональные

гериатрические

центры и

геронтологические

отделения в 2019 году

в 7 субъектах

Российской

Федерации, в 2020

году - в 68 субъектах

Российской

Федерации, в 2021

году - в 70 субъектах

Российской

Федерации, в 2022

году - в 75 субъектах

Российской

Федерации, в 2023

году - в 80 субъектах

Российской

Федерации, в 2024

году - в 85 субъектах

Российской

Федерации.

УСЛ

ЕД

- 0 0 0 1

. Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 -

- -1 1

-



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

1.4

Не менее 90

процентов лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния, находятся

под диспансерным

наблюдением к концу

2024 года

ПРОЦ

- 59.

5

45.

4

64.

8

69.

3

 В первом квартале

2019 года

Минздравом

России будут

внесены изменения

в Порядок

проведения

диспансерного

наблюдения,

утвержденный

приказом

Минздрава России

от 21.12.2012 №

1344н.

В субъектах

Российской

Федерации

установлены

объемы

медицинской

помощи с целью

диспансерного

наблюдения лиц

старше

трудоспособного

возраста для

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

49.3 -

- -80.

1

90.

1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую

помощь в

амбулаторных

условиях и тарифы

на оплату

законченного

случая

диспансерного

наблюдения.

На основании

выделенных

объемов

медицинской

помощи

медицинскими

организациями

будут проведены

мероприятия по

привлечению

пожилых граждан,

поставленных на

диспансерный учет

диспансерным

наблюдением,

включая
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведение

подворовых

обходов, доставку

пожилых граждан

автобусным

транспортом в

медицинские

организации,

выезды в

отдаленные

населенные

пункты

медицинских

бригад.

1.5

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов.

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- - - 0 0

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Утвержд

ение

документ

а

0 31.12.201

7

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

2

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

2.1

Прирост технической

готовности объектов

капитального

Объект

- 0 0 0 0

 Прирост

технической

готовности

Строител

ьство

(реконст

1 20.12.201

9

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых

начато строительство 

(реконструкция) в

2019 году, составляет

54,49 %, введен в

эксплуатацию 1

объект, общей

площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53

граждан.

В 2020 году - 62,19%,

в стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание граждан,

введено в

эксплуатацию 12

объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов

Российской

Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в

2019 году,

составляет 54,49%,

 составляет 54,49 %

, введен в

эксплуатацию 1

объект, общей

площадью 679,3 кв.

м., для размещения

53 граждан.

В 2020 году

составил 62,19%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов, общей

площадью 39,579 тыс.

кв. м,  для

размещения  более

1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%,

введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 52,512 тыс.

кв. м., для

размещения 1530

граждан.

в 2022 году - 61,42%,

введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 54,836 тыс.

кв. м, для

размещения 1720

граждан.

в 2023 году - 59,83%,

введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276 тыс.

кв. м, для размещения

2520

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 12

объектов, общей

площадью 39,579

тыс. кв. м,  для

размещения  более

1327 граждан.

В 2021 году -

58,22%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 52,512

тыс. кв. м., для

размещения 1530

граждан.

В 2022 году -

61,42%.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан

в 2024 году - 100%,

введено в

эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 128,428

тыс. кв. м, для

размещения  3832

граждан.

Нарастающий итог

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 54,836

тыс. кв. м, для

размещения 1720

граждан.

В 2023 году -

59,83%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276

тыс. кв. м, для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещения 2520

граждан

В 2024 году - 100%

.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 128,428

тыс. кв. м, для

размещения  3832

граждан.

2.2

Софинансирование за

счет средств

федерального

бюджета программ

субъектов Российской

Федерации,

направленных на

обеспечение

УСЛ

ЕД

- 0 0 0 1

 Минтрудом

России будут

рассмотрены

заявки субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

безопасных и

комфортных условий

предоставления

социальных услуг в

сфере социального

обслуживания (в 2019

– в 17 субъектах

Российской

Федерации, 2020 – в

22 субъекта

Российской

Федерации,  2021 – в

20 субъектах

Российской

Федерации,  2022 – в

16 субъектах

Российской

Федерации, 2023 – в

24 субъектах

Российской

Федерации, 2024 – в

26 субъектах

Российской

Федерации).

Нарастающий итог

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

программ,

направленных на

обеспечение

безопасных и

комфортных

условий

предоставления

социальных услуг

в сфере

социального

обслуживания (к

таким условиям

относятся

размещение

граждан в

помещениях,

оборудованных по

квартирному типу,

организация

предоставления

социальных услуг

на принципах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«сопровождаемого

проживания»,

исключить случаи

проживания в

одной комнате

больше 3-х человек

и т.п.).

Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации за счет

субсидий из

федерального

бюджета будут

проведены

конкурсные

процедуры и

заключены

государственные

контракты на

проведение работ

по строительству

(реконструкции)

организаций

социального

обслуживания.

Задача органов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации довести

до 54,49%

техническую

готовность

объектов

капитального

строительства

строящихся в

субъектах

Российской

Федерации за счет

средств

федерального

бюджета на

софинансирование

расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

связанных с

реализацией

государственных

программ,

направленных на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечение

безопасных и

комфортных

условий

предоставления

социальных услуг

в сфере

социального

обслуживания.

Минстроем России

совместно с

Минтрудом России

и другими

заинтересованным

и федеральными

органами, а также

общественными и

экспертными

организациями

будет создана

Межведомственная

рабочая группа по

проработке

проектных

решений и

современных

требований,

предъявляемых при
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

строительстве

стационарных

организаций

социального

обслуживания. В

рамках данной

работы такие

проектные

решения и

современные

требования будут

подготовлены и

направлены для

использования в

органы

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации.

2.3

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получат услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

ПРОЦ

- - 4.4 5.8 30

 Принят приказ

Минтруда России

от 28 февраля 2019

г. № 128 «О

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

Утвержд

ение

документ

а

2.9 31.12.201

9

- -35 40

-



26

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

пилотных регионах

в 2019

году»;Принят

приказ Минтруда

России от 26

февраля 2020 г. №

78 «О реализации в

отдельных

субъектах

Российской

Федерации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании, и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пилотного проекта

по вовлечению

частных

медицинских

организаций в

оказание медико-

социальных услуг

лицам в возрасте

65 лет и старше,

являющимся

гражданами

Российской

Федерации, в том

числе

проживающим в

сельской

местности,

реализуемых в

рамках

федерального

проекта «Старшее

поколение»

национального

проекта

«Демография» в

2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональные

планы

мероприятий по

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода в пилотных

регионах.

В пилотном

проекте по

созданию системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

2021 году будут

принимать участие

24 субъекта

Российской

Федерации:

Республика

Бурятия,

Республика

Мордовия,

Республика
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский

край, Камчатский

край, Приморский

край,

Ставропольский

край, Амурская

область,

Волгоградская

область,

Воронежская

область,

Кемеровская

область – Кузбасс,

Кировская область,

Костромская

область,

Нижегородская

область,

Новгородская

область,

Новосибирская

область, Рязанская

область, Самарская

область,

Тамбовская

область, Тульская
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

область,

Тюменская

область,

Ульяновская

область, г. Москва.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.1

39 429,700,00 39 266,570,00 0,00 118 125,9739 429,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

39 429,700,00 39 266,570,00 0,00 118 125,9739 429,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

39 429,700,00 39 266,570,00 0,00 118 125,9739 429,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в 2019

году, составляет 54,49 %, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей площадью

679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 62,19%, в стационарных

организациях социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное проживание

граждан, введено в эксплуатацию 12

объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв.

м,  для размещения  более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

1.2

330 498,500,00 14 800,000,00 0,00 1 047 903,80702 605,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения  3832 граждан

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

330 498,500,00 14 800,000,00 0,00 1 047 903,80702 605,30

бюджет субъекта1.2.1.1.

330 498,500,00 14 800,000,00 0,00 1 047 903,80702 605,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование при содействии органов

службы занятости в субъектах Российской

Федерации в 2019 году - не менее 50

тысяч лиц предпенсионного возраста,

2020 году - не менее 100 тысяч лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

2.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

также лиц предпенсионного возраста,

2021 году - не менее 150 тысяч лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2022 году - не

менее 200 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет

и старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2023 году – не менее 250 тысяч

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2024 году

- не менее 300 тысяч лиц в возрасте 50-ти

лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста.

3 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

3.1

57,1041,80 57,10316,30 0,00 529,4057,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

57,1041,80 57,10316,30 0,00 529,4057,10

бюджет субъекта3.1.1.1.

57,1041,80 57,10316,30 0,00 529,4057,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

316,30 41,80 54 123,67 369 985,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

742 092,10 0,00 1 166 559,17

316,30 369 985,3041,80 54 123,67 742 092,10 0,00 1 166 559,17
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 266,57

0,000,000,000,000,00

1.2. Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в 2019

году, составляет 54,49 %, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для размещения

53 граждан.

В 2020 году - 62,19%, в стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан,

введено в эксплуатацию 12 объектов,

общей площадью 39,579 тыс. кв. м,  для

размещения  более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 800,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения  3832 граждан

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57,10

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 123,67

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в рамках

системы долговременного ухода"

 Принят приказ Минтруда России от

28 февраля 2019 г. № 128 «О

реализации пилотного проекта по

созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами в пилотных

регионах в 2019 году»;Принят

приказ Минтруда России от 26

февраля 2020 г. № 78 «О реализации

в отдельных субъектах Российской

Федерации пилотного проекта по

созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

признанными нуждающимися в

социальном обслуживании, и

пилотного проекта по вовлечению

частных медицинских организаций

в оказание медико-социальных

услуг лицам в возрасте 65 лет и

старше, являющимся гражданами

Российской Федерации, в том числе

проживающим в сельской

местности, реализуемых в рамках

федерального проекта «Старшее

Фёдорова А.С.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС АСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

поколение» национального проекта

«Демография» в 2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы) региональные

планы мероприятий по реализации

пилотного проекта по созданию

системы долговременного ухода в

пилотных регионах.

В пилотном проекте по созданию

системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами в 2021 году будут

принимать участие 24 субъекта

Российской Федерации: Республика

Бурятия, Республика Мордовия,

Республика Татарстан, Алтайский

край, Забайкальский край,

Камчатский край, Приморский край,

Ставропольский край, Амурская

область, Волгоградская область,

Воронежская область, Кемеровская

область – Кузбасс, Кировская

область, Костромская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Новосибирская область, Рязанская

область, Самарская область,

Тамбовская область, Тульская

область, Тюменская область,

Ульяновская область, г. Москва.

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Фёдорова А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Фёдорова А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Фёдорова А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Фёдорова А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Фёдорова А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Фёдорова А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Фёдорова А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии

-

Фёдорова А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Софинансирование за

счет средств федерального бюджета

программ субъектов Российской

Федерации, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания (в

 Минтрудом России будут

рассмотрены заявки субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение

Фёдорова А.С.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АИС АСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2019 – в 17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 22 субъекта

Российской Федерации, 2021 – в 20

субъектах Российской Федерации,

2022 – в 16 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах

Российской Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской Федерации)"

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания (к

таким условиям относятся

размещение граждан в помещениях,

оборудованных по квартирному

типу, организация предоставления

социальных услуг на принципах

«сопровождаемого проживания»,

исключить случаи проживания в

одной комнате больше 3-х человек и

т.п.).

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации за

счет субсидий из федерального

бюджета будут проведены

конкурсные процедуры и заключены

государственные контракты на

проведение работ по строительству

(реконструкции) организаций

социального обслуживания.

Задача органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации довести до 54,49%

техническую готовность объектов

капитального строительства

строящихся в субъектах Российской

Федерации за счет средств

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, связанных с

реализацией государственных

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания.

Минстроем России совместно с

Минтрудом России и другими

заинтересованными федеральными

органами, а также общественными и

экспертными организациями будет

создана Межведомственная рабочая

группа по проработке проектных

решений и современных

требований, предъявляемых при

строительстве стационарных

организаций социального

обслуживания. В рамках данной

работы такие проектные решения и

современные требования будут

подготовлены и направлены для

использования в органы

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации.

1.2.1

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа

-

Фёдорова А.С.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа

-

Фёдорова А.С.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Акт акт

-

Фёдорова А.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Акт акт

-

Фёдорова А.С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Акт акт

-

Фёдорова А.С.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Акт акт

-

Фёдорова А.С.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Прирост технической

готовности объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

 Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Фёдорова А.С.

20.12.2019 11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АИС АСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 54,49 %, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020 году

- 62,19%, в стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан,

введено в эксплуатацию 12

объектов, общей площадью 39,579

тыс. кв. м, для размещения более

1327 граждан. в 2021 году - 58,22%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 52,512

тыс. кв. м., для размещения 1530

граждан. в 2022 году - 61,42%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 54,836

тыс. кв. м, для размещения 1720

граждан. в 2023 году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276 тыс. кв. м,

для размещения 2520 граждан в 2024

году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения 3832 граждан"

Российской Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 54,49%, составляет 54,49

%, введен в эксплуатацию 1 объект,

общей площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан.

В 2020 году составил 62,19%.

В стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в

эксплуатацию 12 объектов, общей

площадью 39,579 тыс. кв. м,  для

размещения  более 1327 граждан.

В 2021 году - 58,22%.

В стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан.

В 2022 году - 61,42%.

В стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан.

В 2023 году - 59,83%.

В стационарных организациях

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан

В 2024 году - 100%.

В стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения  3832 граждан.

1.3.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

-

Меркулов Е.С.

22.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

-

Фёдорова А.С.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Фёдорова А.С.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

-

Фёдорова А.С.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

правоустанавливающий документ

-

Фёдорова А.С.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Докладная записка

-

Фёдорова А.С.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании субсидии"

Отчет отчет об использовании

субсидии

-

Фёдорова А.С.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Фёдорова А.С.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Фёдорова А.С.

26.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)

-

Фёдорова А.С.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "График Прочий тип документа график

-

Фёдорова А.С.

01.05.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

производства работ на объекте

строительства утвержден"

производства работ на объекте

строительства

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет отчет о технической

готовности объекта в объеме 31,65%

-

Фёдорова А.С.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании субсидии"

Отчет отчет об использовании

субсидии

-

Фёдорова А.С.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа акт

выполненных работ

-

Фёдорова А.С.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа документ об

оплате

-

Фёдорова А.С.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о технической

готовности объекта в объеме 100%

-

Фёдорова А.С.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.17

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании субсидии"

Прочий тип документа отчет об

использовании субсидии

-

Фёдорова А.С.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт акт выполненных работ

-

Фёдорова А.С.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа документ об

оплате

-

Фёдорова А.С.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Докладная записка докладная

записка

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа заключение о

соответствии

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании субсидии"

Прочий тип документа отчет об

использовании субсидии

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа выписка из

единого государственного реестра

недвижимости

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт акт выполненных работ

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа документ об

оплате

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "Не менее 90 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к

концу 2024 года"

 В первом квартале 2019 года

Минздравом России будут внесены

изменения в Порядок проведения

диспансерного наблюдения,

утвержденный приказом Минздрава

России от 21.12.2012 № 1344н.

В субъектах Российской Федерации

установлены объемы медицинской

помощи с целью  диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста для

медицинских организаций,

Кузьмин А.В.

- 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПО
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказывающих медицинскую помощь

в амбулаторных условиях и тарифы

на оплату законченного случая

диспансерного наблюдения.

На основании выделенных объемов

медицинской помощи

медицинскими организациями будут

проведены мероприятия по

привлечению пожилых граждан,

поставленных на диспансерный учет

диспансерным наблюдением,

включая проведение подворовых

обходов, доставку пожилых граждан

автобусным транспортом в

медицинские организации, выезды в

отдаленные населенные пункты

медицинских бригад.

2.1.1

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Докладная записка Медицинскими

организации, подведомственными

Министерству здравоохранения

Камчатского края обеспечен охват

диспансерным наблюдением концу

2019 года не менее 59,5 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Кузьмин А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Докладная записка Медицинскими

организации, подведомственными

Министерству здравоохранения

Камчатского края обеспечен охват

-

Кузьмин А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

диспансерным наблюдением концу

2020 года не менее 60,5 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Докладная записка Медицинскими

организации, подведомственными

Министерству здравоохранения

Камчатского края обеспечен охват

диспансерным наблюдением концу

2021 года не менее 64,8 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Кузьмин А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

Докладная записка Медицинскими

организации, подведомственными

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуги (выполнения работы)" Министерству здравоохранения

Камчатского края обеспечен охват

диспансерным наблюдением концу

2023 года не менее 80 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Докладная записка Медицинскими

организации, подведомственными

Министерству здравоохранения

Камчатского края обеспечен охват

диспансерным наблюдением концу

2024 года не менее 90 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации созданы

региональные гериатрические

центры и геронтологические

отделения, в которых помощь к

концу 2024 года получили не менее

160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста"

 На базе обособленного

структурного подразделения ФГБОУ

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России «Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет создан

федеральный центр координации

деятельности субъектов Российской

Федерации по развитию

организации оказания медицинской

помощи по профилю «гериатрия».

С организационно-методической

Кузьмин А.В.

01.12.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПО
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

поддержкой федерального центра

координации: в 2019 году в 7

субъектах Российской Федерации

будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 11,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.Будет разработан

Минздравом России и апробирован

в 7 субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на профилактику и

раннее выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого и

старческого возраста, профилактику

падений и переломов.

В 2020 году  - в 68 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 130,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 140,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 150,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 155,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 160,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.

2.2.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального проекта)"

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Мониторинг

численности получивших помощь в

гериатрических центрах и

отделениях"

Докладная записка К концу 2020

года созданы региональные

гериатрические кабинеты на базе 2-х

учреждений здравоохранения,

подведомственных Министерству

здравоохранения Камчатского края,

в которых помощь получили не

менее 0,100 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

-

Кузьмин А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Мониторинг

численности получивших помощь в

гериатрических центрах и

отделениях"

Докладная записка К концу 2021

года созданы региональные

гериатрические кабинеты на базе

ранее созданных гериатрических

кабинетов помощь получили не

менее 0,130 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

-

Кузьмин А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

вует вует

2.2.7

Контрольная точка "Мониторинг

численности получивших помощь в

гериатрических центрах и

отделениях"

Докладная записка К концу 2022

года созданы региональные

гериатрические кабинеты на базе

ранее созданных гериатрических

кабинетов помощь получили не

менее 0,180 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.9

Контрольная точка "Мониторинг

численности получивших помощь в

гериатрических центрах и

отделениях"

Докладная записка К концу 2023

года созданы региональные

гериатрические кабинеты на базе

ранее созданных гериатрических

кабинетов помощь получили не

менее 0,200 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Мониторинг

численности получивших помощь в

гериатрических центрах и

отделениях"

Докладная записка К концу 2024

года созданы региональные

гериатрические кабинеты на базе

ранее созданных гериатрических

кабинетов помощь получили не

менее 0,230 тыс. граждан старше

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

трудоспособного возраста.ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019

году в 7 субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в 68

субъектах Российской Федерации, в

2021 году - в 70 субъектах

Российской Федерации, в 2022 году

- в 75 субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в 80

субъектах Российской Федерации, в

2024 году - в 85 субъектах

Российской Федерации"

.Кузьмин А.В.

- 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПО

2.3.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Создан

региональный гериатрический

Докладная записка

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

центр" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Создан

региональный гериатрический

центр"

Докладная записка

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Создан

региональный гериатрический

центр"

Докладная записка

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.4

Результат "Не менее 95 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли

к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции "

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до субъектов

Российской Федерации иных

межбюджетных трансфертов на

проведение вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти

будут ежегодно проводиться

конкурсные процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в медицинские

организации, которые будут

проводить вакцинацию граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания.

Кузьмин А.В.

- 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПО

2.4.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены) "

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2021

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.9

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.4.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.4.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.15

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.16

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.18

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.19

Контрольная точка "Мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5

Результат "Разработан и внедрен в

практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением «гериатрический

центр» разработан и направлен в

Минздрав России комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов. После

одобрения Минздравом России

комплекс мер подписан и размещён

на сайте Минздрава России,

направлен в субъекты Российской

Федерации.

Начиная с 2021 года Федеральным

центром координации деятельности

субъектов Российской Федерации по

развитию организации оказания

медицинской помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов Российской

Федерации, участвующих во

внедрении комплекса мер. Орган

исполнительной власти в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации, прошедшего

отбор, утверждает нормативный

правовой акт, регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации на

Фёдорова А.С.

31.12.2017 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС АСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

территории субъекта Российской

Федерации.

2.5.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий комплекс мер,

направленных на профилактику

падений и переломов

-

Фёдорова А.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

77

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Фёдорова А. С. Министр Сивак В. И. 50

2 Администратор регионального

проекта

Бурмистрова Н. В. Начальник отдела социального

обслуживания и опеки

Меркулов Е. С. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Кузьмин А. В. Врио Министра Солодов В. В. 34

4 Руководитель проекта Фёдорова А. С. Министр Сивак В. И. 50

5 Администратор Бурмистрова Н. В. Начальник отдела социального

обслуживания и опеки

Меркулов Е. С. 100

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фёдорова А. С. Министр Сивак В. И. 50

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузьмин А. В. Врио Министра Солодов В. В. 34

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024

года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузьмин А. В. Врио Министра Солодов В. В. 34



Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68

субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году -

в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузьмин А. В. Врио Министра Солодов В. В. 34

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузьмин А. В. Врио Министра Солодов В. В. 34

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фёдорова А. С. Министр Сивак В. И. 50

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22

субъекта Российской Федерации, 2021 – в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах

Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фёдорова А. С. Министр Сивак В. И. 50

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%,

введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения 3832 граждан

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фёдорова А. С. Министр Сивак В. И. 50


