


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Камчатскому краю


Ю.Н. Маслов
« 26 » октября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Камчатского края


В.В. Солодов
« 26 » сентября 2020 г.

**Дорожная карта реализации мероприятий по проекту
«Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»**

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
Подпроект 1. Внесение в ЕГРН сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости					
Подготовительные работы					
1.	Сбор актуальных сведений по видам объектов недвижимости с отсутствующими характеристиками по алгоритмам, разработанным Росреестром	Перечни объектов недвижимости сформированы.	Декабрь 2020	Управление Росреестра по Камчатскому краю филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю	Крутипорох Н.Г. Слабука Г.Б. Жилина Т.Ю.
Организация работы с субъектами Российской Федерации					
2.	Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края и органы местного самоуправления	Рекомендации для работы направлены	Декабрь 2020	Управление Росреестра по Камчатскому краю	Крутипорох Н.Г. Слабука Г.Б.

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
	рекомендации Росреестра по работе с перечнями объектов недвижимости с недостающими характеристиками (идентификация объекта недвижимости, поиск информации и возможные источники, издание распорядительного акта органа власти или местного самоуправления об отнесении земельного участка к определенной категории земель и виду разрешенного использования, организация работы с правообладателями, форма передачи документов (содержащих в них сведений) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Управление Росреестра по Камчатскому краю для внесения в ЕГРН недостающей информации)				
3.	Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края соответствующие запросы с перечнями объектов недвижимости для уточнения характеристик	Запросы об уточнении характеристик объектов недвижимости направлены	Декабрь 2020	Управление Росреестра по Камчатскому краю	Крутипорох Н.Г. Слабука Г.Б.
4.	Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края письмо о проведении организационных совещаний с Оперативным штабом, созданным в Камчатском крае	Письмо о проведении совещаний направлено	Декабрь 2020	Управление Росреестра по Камчатскому краю	Крутипорох Н.Г. Слабука Г.Б.
5.	Организация совещаний Оперативного штаба по реализации Подпроекта 1	Совещания организованы и проведены	Январь 2021 Далее – раз в месяц (при	Управление Росреестра по Камчатскому краю	Крутипорох Н.Г. Слабука Г.Б.

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
			необходимости иной срок)		
6.	Направить в органы местного самоуправления Камчатского края и в Краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатская государственная кадастровая оценка» перечни объектов недвижимости для уточнения характеристик	Перечни объектов недвижимости для уточнения характеристик направлены	в течение 3-х дней с даты поступления	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края	Мищенко И.В. Лебедева С.В.
7.	Издание распорядительного акта органа власти или местного самоуправления об отнесении земельного участка к определенной категории земель и виду разрешенного использования	Принят акт об отнесении земельного участка к определенной категории земель и виду разрешенного использования	по мере обработки перечня объектов	Органы местного самоуправления	Главы
8.	Передача документов (содержащих в них сведений) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Управление Росреестра по Камчатскому краю для внесения в ЕГРН недостающей информации	Недостающие характеристики объектов недвижимости внесены в ЕГРН	в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решений (актов)	Органы местного самоуправления КГБУ «Камчатская государственная кадастровая оценка»	Главы Вашилко А.П.
Подпроект 2. Внесение в ЕГРН сведений об отсутствующих правообладателях объектов недвижимости					
Выявление правообладателей объектов недвижимости до принятия Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости» (далее – Закон о выявлении)					
9.	Организация работы с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Камчатского края по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости	Работа организована в соответствии с планом	После принятия проекта Федерального закона по	Управление Росреестра по Камчатскому краю	Цвитенок О.В. Катюхина О.С. Макарова Т.В.

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
			отдельному плану		
10.	Направить в органы местного самоуправления Камчатского края письмо о реализации мероприятий по организации работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, регистрации прав по заявлениям органов местного самоуправления по объектам недвижимости в соответствии с Законом о выявлении	Письмо с рекомендациями для работы направлены	После принятия проекта Федерального закона	Управление Росреестра по Камчатскому краю	Цвитенок О.В. Катюхина О.С. Макарова Т.В.
11.	Организация совещаний Оперативного штаба по реализации Подпроекта 2	Совещания организованы и проведены	После принятия проекта Федерального закона	Управление Росреестра по Камчатскому краю	Цвитенок О.В. Катюхина О.С. Макарова Т.В.
12.	Проведение информационной кампании после принятия поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации по освобождению от государственной пошлины при регистрации прав на ранее учтенные объекты недвижимости	Информация в СМИ и на сайте Росреестра размещена	В течение месяца после принятия поправок	Управление Росреестра по Камчатскому краю	Цвитенок О.В. Матюнина О.Н.
Выявление правообладателей и регистрация прав на жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах (далее - МКД)					
13.	Формирование перечней помещений в МКД, созданных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов	Перечни сформированы	Февраль 2021	филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю	Жилина Т.Ю.

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
	недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», права на которые в ЕГРН не зарегистрированы				
14.	Направление рекомендаций Росреестра о взаимодействии территориальных органов Росреестра с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по выработке механизмов в целях активизации работы по регистрации прав на помещения в МКД	Рекомендации направлены	Февраль 2021	Управление Росреестра по Камчатскому краю	Цвитенок О.В. Катюхина О.С. Макарова Т.В.
Выявление правообладателей при выполнении комплексных кадастровых работ					
15.	Организация взаимодействия исполнителя комплексных кадастровых работ с органами государственной власти, органами местного самоуправления, соответствующими организациями, обладающими необходимыми сведениями, по сбору документов о ранее учтенных объектах и обращению с заявлением о внесении сведений в ЕГРН в соответствии с Рекомендациями, разработанными Росреестром	Сбор документов о ранее учтенных объектах осуществлен в максимально полном объеме	ежегодно на первом этапе выполнения ККР	Управление Росреестра по Камчатскому краю филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Камчатского края Исполнители комплексных кадастровых работ	Цвитенок О.В. Жилина Т.Ю. Руководители Главы Исполнители комплексных кадастровых работ

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
Подпроект 3. Организация комплексных кадастровых работ с привлечением средств федерального бюджета					
16.	Включение в состав рабочей группы по координации проведения комплексных кадастровых работ на территории Камчатского края, созданной при Управлении на основании приказа Управления от 01.02.2018 № П/7, в редакции приказа Управления от 03.06.2019 № П/45 (далее – рабочая группа), представителей ОМС, являющихся заказчиками комплексных кадастровых работ в текущем году	Внесение изменений в состав рабочей группы	Ежегодно после заключения контракта на проведение комплексных кадастровых работ	Управление Росреестра по Камчатскому краю	Маслов Ю.Н.
17.	В целях качественного исполнения контрактов на проведение комплексных кадастровых работ на территории Камчатского края предусмотреть в условиях контракта оплату проведенных работ только после внесения сведений по результатам выполнения комплексных кадастровых работ в ЕГРН, а также предварительную проверку карты-плана территории в Личном кабинете кадастрового инженера.	Условия об оплате проведенных работ после внесения сведений по результатам выполнения комплексных кадастровых работ в ЕГРН, а также предварительную проверку карты-плана территории в Личном кабинете кадастрового инженера внесены в контракт	При заключении контракта	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края орган местного самоуправления, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы	Мищенко И.В. Заказчик проведения комплексных кадастровых работ

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
18.	В целях контроля за проведением комплексных кадастровых работ и решения проблем, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ проводить совещания рабочей группы	Совещания рабочей группы организованы и проведены	По мере необходимости	Управление Росреестра по Камчатскому краю	Маслов Ю.Н.
19.	Обеспечить участие в селекторных совещаниях Росреестра о ходе проведения комплексных кадастровых работ представителей органов исполнительной власти Камчатского края, органов местного самоуправления	Участие в селекторных совещаниях, исполнение поручений по результатам селекторных совещаний	Один раз в два месяца	Управление Росреестра по Камчатскому краю филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края орган местного самоуправления, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы	Маслов Ю.Н. Жилина Т.Ю. Мищенко И.В. Заказчик проведения комплексных кадастровых работ
20.	Выполнение комплексных кадастровых работ и проведение согласительных комиссий	Карты-планы территории подготовлены и согласительные комиссии проведены	В соответствии	Министерство имущественных и земельных	Мищенко И.В., Члены согласительных

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
			с заключенным и контрактами	отношений Камчатского края Орган местного самоуправления, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы Исполнитель комплексных кадастровых работ	комиссий Представитель органа местного самоуправления, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы Исполнители комплексных кадастровых работ
21.	Утверждение карты-планов территорий	Карты-планы-территории утверждены органами местного самоуправления и направлены в Росреестр	В течение 3 рабочих дней по мере представления исполнителем проектов карт-планов территории	Орган местного самоуправления, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы	Представитель органа местного самоуправления, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы
22.	Проверка подготовленных карты-планов территорий в личном кабинете кадастрового инженера, устранение выявленных недостатков	Исключение графических ошибок при подготовке итогового карты-плана территории, проведение пространственного анализа без ошибок, минимизирование рисков принятия отрицательного решения	Непосредственно после подготовки карты-плана территории и перед представлением в орган	Орган местного самоуправления, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы	Представитель органа местного самоуправления, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
			регистрации прав	Исполнители комплексных кадастровых работ	работы Исполнители комплексных кадастровых работ
23.	Внесение в ЕГРН сведений, содержащихся в картах-планах территории	Карты-планы территории рассмотрены, сведения внесены в ЕГРН	В сроки, установленные законом	Управление Росреестра по Камчатскому краю филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю	Цвитенок О.В. Жилина Т.Ю.
24.	Завершение работы по внесению сведений в ЕГРН, полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ 2019 года	Внесение сведений в ЕГРН	Декабрь 2020	Управление Росреестра по Камчатскому краю Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края Орган местного самоуправления, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы	Цвитенок О.В. Мищенко И.В. Представитель органа местного самоуправления, на территории которого проводятся комплексные кадастровые

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель работы
				Исполнители комплексных кадастровых работ	Исполнители комплексных кадастровых работ
Подпроект 5. «Внешняя» верификация					
Земли сельскохозяйственного назначения					
25.	Направление в органы государственной власти и органы местного самоуправления разработанной Росреестром методики сопоставления сведений о земельных участках с категорией земель – «земли сельскохозяйственного назначения», в том числе сельскохозяйственных угодий, содержащихся в ЕГРН, Единой федеральной информационной системе земель сельскохозяйственного назначения и в информационных системах органов государственной власти и органов местного самоуправления (определение перечня характеристик для сопоставления и материалов, в том числе картографических, требуемых для выполнения задачи)	Методика сопоставления сведений направлена	Февраль 2021	Управление Росреестра по Камчатскому краю филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю	Цвитенок О.В. Жилина Т.Ю.
26.	Сопоставление сведений о земельных участках с категорией земель – «земли сельскохозяйственного назначения», в том числе сельскохозяйственных угодий, содержащихся в ЕГРН, Единой федеральной информационной системе земель сельскохозяйственного назначения и в	Сопоставление сведений проведено	По плану-графику	Управление Росреестра по Камчатскому краю филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю	Цвитенок О.В. Жилина Т.Ю.

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
	информационных системах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления			краю Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Органы местного самоуправления	Черныш В.П. Главы
Иные мероприятия по наполнению реестра					
27.	Организация работы со Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края по выявлению объектов культурного наследия регионального и муниципального значения и границах их территорий, сведения о которых не внесены в ЕГРН с целью наполнения ЕГРН	Проведение рабочей встречи. Утверждение плана-графика внесения сведений в ЕГРН, мониторинг его исполнения	Февраль 2021	Управление Росреестра по Камчатскому краю филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края	Цвитенок О.В. Жилина Т.Ю. Заиграева И.Н.
28.	Организация работы с Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края по выявлению особо охраняемых природных территорий регионального и муниципального значения	Проведение рабочей встречи. Утверждение плана-графика внесения сведений в ЕГРН, мониторинг его исполнения	Февраль 2021	Управление Росреестра по Камчатскому краю филиал ФГБУ	Цвитенок О.В. Жилина Т.Ю.

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
	сведения о которых не внесены в ЕГРН с целью наполнения ЕГРН			«ФКП Росреестра» по Камчатскому краю Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края	Кумарьков А.А.
Подпроект 6. Качество данных ЕГРН					
Верификация					
29.	Организация работы с органами государственной власти и органами местного самоуправления Камчатского края по подтверждению связей ОКС с ЗУ, на которых они расположены	В ЕГРН содержится информация о связи 80% ОКС с ЗУ	Декабрь 2024 г.	Управление Росреестра по Камчатскому краю филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю органы государственной власти и органы местного самоуправления Камчатского края	Цвитенок О.В. Жилина Т.Ю. Руководители Главы

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
30.	Формирование перечня ОКС, в сведениях которого отсутствует информация о земельном участке, в пределах которого расположен данный ОКС, по критериям, не имеющим документального подтверждения	Перечень сформирован	Ноябрь 2020	филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю	Жилина Т.Ю.
31.	Направление органам государственной власти и органам местного самоуправления Камчатского края перечня для определения земельных участков в пределах которых расположены ОКС	Перечень направлен	Декабрь 2020	филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю	Жилина Т.Ю.
32.	Направление органами государственной власти и органами местного самоуправления Камчатского края в Управление Росреестра по Камчатскому краю результата отработки перечня	Результат отработки перечня направлен	Апрель 2021	органы государственной власти и органы местного самоуправления Камчатского края	Руководители Главы
33.	При проведении работ по оценке объектов недвижимости в случае выявления отсутствия в ЕГРН сведений, подтверждающих связь ОКС с ЗУ, направлять перечни таких объектов недвижимости и материалы, подтверждающие наличие связи ОКС с ЗУ (при наличии) в Управление Росреестра по Камчатскому краю	Перечень направлен	На постоянной основе	КГБУ «Камчатская государственная кадастровая оценка» Управление Росреестра по Камчатскому краю	Ващилко А.П. Цвитенок О.В.
Лесная амнистия					
34.	Сформировать перечень лесных участков по сведениям ЕГРН. Провести сверку по сведениям о лесных участках в государственном лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости.	Перечень сформирован, сверка проведена	декабрь 2020	Управление Росреестра по Камчатскому краю филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»	Цвитенок О.В. Жилина Т.Ю.

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
				по Камчатскому краю Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира	Горлов В.Г.
35.	Устранить противоречия в сведениях ЕГРН о земельных участках с категорией земель – «земли лесного фонда» (лесные участки), в том числе устранение пересечений границ земельных участков с категориями земель «земли лесного фонда» и «земли сельскохозяйственного назначения»	Противоречия устранены	2023 год	Управление Росреестра по Камчатскому краю филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира	Цвитенок О.В. Жилина Т.Ю. Горлов В.Г.
36.	Подготовить и утвердить график внесения в ЕГРН сведений о границах лесничеств	График утвержден	Февраль 2021	Управление Росреестра по Камчатскому краю филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира	Цвитенок О.В. Жилина Т.Ю. Горлов В.Г.

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
Подпроект 7 «Организация работы по реализации целевых моделей «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»					
37.	Организация работы с органами государственной власти и органами местного самоуправления Камчатского края по определению мероприятий и сроков по внесению в ЕГРН границ субъекта, муниципальных образований, границ населенных пунктов, территориальных зон	В ЕГРН внесены границы субъекта, муниципальных образований, границ населенных пунктов, территориальных зон	до 2024	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края Министерство строительства Камчатского края Министерство территориального развития Камчатского края Управление Росреестра по Камчатскому краю Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю Органы местного самоуправления Камчатского края	Мищенко И.В. Дегодьев А.Г. Лебедев С.В. Маслов Ю.Н. Жилина Т.Ю. Главы
38.	Проведение рабочей встречи с представителями органов государственной власти Камчатского края, Магаданской	Концепция утверждена	Декабрь 2020	Министерство имущественных и земельных	Мищенко И.В.

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
	области и Чукотского АО (в т.ч. представителями органов лесного хозяйства) для выработки единой концепции по устранению причин, препятствующих внесению сведений о границах между субъектами РФ в ЕГРН.			отношений Камчатского края Управление Росреестра по Камчатскому краю Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю	Маслов Ю.Н. Жилина Т.Ю.
39.	Проведение рабочих встреч с представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления Камчатского края по вопросам предоставления утвержденных ПЗЗ для целей внесения сведений в ЕГРН	Проведение рабочей встречи.	По мере необходимости и	Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю Министерство строительства Камчатского края Органы местного самоуправления Камчатского края	Жилина Т.Ю. Дегодьев А.Г. Главы
40.	Направление в Управление Росреестра по Камчатскому краю утвержденных ПЗЗ для целей внесения сведений в ЕГРН	ПЗЗ направлены	до 01.07.2024	Министерство строительства Камчатского края Органы местного самоуправления Камчатского края	Дегодьев А.Г. Главы

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
41.	Внесение сведений в ЕГРН о ПЗЗ	Сведения в ЕГРН внесены	до 2024	Управление Росреестра по Камчатскому краю Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю	Цвитенок О.В. Жилина Т.Ю.
Подпроект 9 «Внесение в ЕГРН отсутствующих сведений в отношении объектов реестра границ»					
42.	Определение объектов реестра границ, отсутствующих в ЕГРН	Перечень объектов реестра границ, подлежащих внесению в ЕГРН, определен	Февраль 2021	Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю Управление Росреестра по Камчатскому краю Органы исполнительной власти Камчатского края	Жилина Т.Ю. Крутипорох Н.Г. Руководители
43.	Выявление источников, в том числе информационных систем органов исполнительной власти Камчатского края и органов местного самоуправления, содержащих необходимые для внесения в ЕГРН сведения об объектах реестра границ	Источники, содержащие необходимые для внесения в ЕГРН сведения об объектах реестра границ, определены	Февраль 2021	Органы исполнительной власти Камчатского края Органы местного самоуправления Камчатского края	Руководители Главы

	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Исполнитель
44.	Сопоставление сведений об объектах реестра границ, содержащихся в ЕГРН и в информационных системах органа исполнительной власти Камчатского края и органов местного самоуправления	Перечень объектов реестра границ для внесения в ЕГРН определен	Апрель 2021	<p>Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю</p> <p>Органы исполнительной власти Камчатского края</p> <p>Управление Росреестра по Камчатскому краю</p>	<p>Жилина Т.Ю.</p> <p>Руководители</p> <p>Крутипорох Н.Г.</p>
45.	Внесение сведений об объектах реестра границ в ЕГРН	Сведения внесены	После внесения изменений в действующее законодательство	<p>Управление Росреестра по Камчатскому краю</p> <p>Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю</p> <p>Органы исполнительной власти Камчатского края</p>	<p>Крутипорох Н.Г.</p> <p>Жилина Т.Ю.</p> <p>Руководители</p>

<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Врио Заместителя Председателя Правительства Камчатского края</p> <p> Д.А. Коростелев «__» _____ 2020 г.</p>	<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Врио Министра имущественных и земельных отношений Камчатского края</p> <p> И.В. Мищенко «__» _____ 2020 г.</p>	<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>И.о. директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю</p> <p> Т.Ю. Жилина «__» _____ 2020 г.</p>
<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Врио Министра природных ресурсов и экологии Камчатского края</p> <p> А.А. Кумарьков «__» _____ 2020 г.</p>	<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Врио Министра строительства Камчатского края</p> <p> А.Г. Дегодьев «__» _____ 2020 г.</p>	<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Врио руководителя Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края</p> <p> И.Н. Заиграева «__» _____ 2020 г.</p>
<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Врио Министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края</p> <p> В.П. Черныш «__» _____ 2020 г.</p>	<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Врио Руководителя Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края</p> <p> В.Г. Горлов «__» _____ 2020 г.</p>	<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения "Камчатская государственная кадастровая оценка"</p> <p> П. Ващилко «__» _____ 2020 г.</p>

СОГЛАСОВАНО

Врио Министра территориального
развития Камчатского края

№ п. 38

С.В. Лебедев

« » 2020 г.