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Введение.

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края (далее - Министерство) является ответственным исполнителем по государственной программе «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы».
Государственная программа «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 489-П (далее – Программа).
Цели Программы - создание условий для эффективного управления и использования краевого имущества; развитие системы управления земельными ресурсами на территории Камчатского края.
План реализации Программы на 2015 год утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 09.07.2015 № 360-РП.
Детальный план - график реализации Программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов утвержден приказом Министерства от 24.11.2015 № 184.
Объем финансирования Программы в 2015 году за счет средств краевого бюджета составляет 483 222,59 тыс. рублей, из них на реализацию Подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом» в размере 416 196,12 тыс. рублей.
Исполнено мероприятий на 478 733,64 тыс. рублей из запланированного объема финансирования Программы, что составляет 99%.











1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.
1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году.

В целях повышения эффективности управления государственным имуществом Камчатского края Министерством в 2015 году были реализованы  инвестиционные мероприятия, предусмотренные Программой, в том числе: 
- проектные работы строительства нового здания аэровокзала в аэропорту Петропавловск-Камчатский (г. Елизово);
- проектные работы строительства объекта "Комплекс правосудия в                           г. Петропавловске-Камчатском. Корпус 1. Блоки 5,7";
- приобретены объекты недвижимого имущества для краевых нужд: нежилые помещения  3 эт.  по адресу: г.Петропавловск-Камчатский ул. Пограничная 19,  нежилые здания, сооружения и земельный участок в г. Петропавловске-Камчатском,  ул. Радиосвязи, 26/1.
В рамках приватизации Министерством были осуществлены следующие мероприятия:
· укомплектовано авиационной и аэропортовой техникой Акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие»;
· для реализации проектов ТОР «Камчатка» внесено имущество «Фрезы» в уставный капитал Акционерного общества «Корпорация развития Камчатского края». 
В целях развития конкурентной среды в Камчатском крае, ограничения влияния государственных предприятий на конкуренцию Министерством в 2015 году оптимизировано количество унитарных предприятий Камчатского края с 32 до 30. Также принято решение о реорганизации ГУП «Учебно-курсовой комбинат Камчатского края» в форме преобразования в акционерное общество.
В целях формирования на территории Камчатского края условий для вовлечения земельных участков в экономику Камчатского края Министерством в 2015 году завершены землеустроительные работы по координированию границ городских и сельских поселений (всего 52 поселения).  В отношении 22 поселений сведения переданы в государственный кадастр недвижимости.
В 2015 году Министерством завершены работы по восстановлению утраченных пунктов опорной межевой сети. На территории Камчатского края создано 250 пунктов, что позволит улучшить землеустроительные, кадастровые работы и снизить их стоимость.
В 2015 году в краевой бюджет поступило доходов от использования имущества более 75 млн. рублей. В 2014 году размер доходов составил 90 млн. рублей.
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1.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий.
Достижение названной цели и решение задач Программы возможно в результате выполнения основных мероприятий в рамках Подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»:
1.1. Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом.
1.1.1. Организация выполнение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края. 
Для решения задач по обеспечению полноты и актуальности учета краевого имущества Министерство продолжает организовывать работы по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости – автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края. Министерством заключен государственный контракт от 05.10.2015 № 47/15 с обществом с ограниченной ответственностью «Камчатстройизыскания» на объекты недвижимости: Автодорога Палана - строящийся аэропорт, Автодорога Подъезд к с. Кирганик, Автодорога Карага - Кострома. 
1.1.2. Организация проведения работ по рыночной оценке имущества. 
Контрольное событие программы 1.1.1: проведение оценки рыночной стоимости государственного имущества Камчатского края воздушного судна – вертолета Ми - 8МТВ-1 № 97155 для определения начального (минимального) годового размера арендной платы при проведении аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества Камчатского края.
Для эффективного использования краевого имущества и увеличения дохода в краевой бюджет Министерством проводятся работы по рыночной оценке имущества.
Согласно государственному контракту от 08.06.2015  № 08 проведена оценка рыночной стоимости государственного имущества Камчатского края воздушного судна – вертолета Ми - 8МТВ-1 № 97155.
Работы по рыночной оценке земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (оценка земельных участков для определения начальной цены арендной платы при проведении торгов), в 2015 году не проводились.
С 01.03.2015 в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 24.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», полномочия по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Петропавловск - Камчатского городского округа переданы органам местного самоуправления городского округа.
1.1.3. Организация проведения аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором.
Задачи по усилению контроля за сохранностью и использованию по назначению краевого имущества решались за счет проведения аудиторских проверок. 
В рамках указанного мероприятия Министерством заключены три государственных контракта об оказании услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 321,00000 тыс. руб.  В 2015 году проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности двух государственных унитарных предприятий и одного хозяйственного общества с участием Камчатского края.
В процессе проверок выявленные нарушения были устранены.  
1.1.4. Организация проведения работ по определению государственной кадастровой оценки земельных участков.
	В 2015 году Программой не предусматривалось выполнение работ по государственной кадастровой оценке в связи с отсутствием на территории Камчатского края земель категории подлежащей оценке в 2015 году (земли водного фонда).
1.1.5. Приобретение имущества в государственную собственность Камчатского края от имени Камчатского края в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 378 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края».
Согласно договору купли-продажи 41 АА 0344962 от 22.09.2014г. приобретены в государственную собственность Камчатского края доли в размере 34,9% в уставном капитале ООО "Дальневосточный центр оздоровления и медико-социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями «Жемчужина Камчатки», принадлежащей ООО «КАМСТРИМ».
По шести договорам купли-продажи в государственную собственность Камчатского края приобретены доли в уставном капитале ООО Дальневосточный центр оздоровления и медико-социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями "Жемчужина Камчатки".
Результатом исполнения мероприятия является увеличение доли Камчатского края до 89,4%  и усиление влияния на органы управления и контроля общества.
1.1.6. Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.
Жилые помещения жилищного фонда Камчатского края оснащены приборами учета в соответствии с государственным контрактом от 31.08.2015 № 11.

1.2. Содержание жилищного фонда Камчатского края. 
1.2.1. Возмещение затрат по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края.
Бессрочное соглашение о предоставлении субсидий с уполномоченным органом по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края заключено 10.12.2012. 
Исполнение производится после представления уполномоченным органом документов на возмещение затрат. 
1.2.2. Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края.
Мероприятие осуществляется в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П. Выполнение мероприятия производится после представления «Фондом капитального ремонта» документов. 

1.3. Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Камчатского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края, осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Камчатского края.
1.3.1. Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, Корпус 1. Блоки 5,7.
Контрольное событие программы 1.2.3: получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта "Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Корпус 1. Блоки 5,7".
Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта получено 19.11.2015 года.
Согласно дополнительному соглашению № 2 от 15.10.2015 года к договору № 1615 на выполнение проектно-изыскательских работ от 14.11.2014 между государственным унитарным предприятием Камчатского края «Камчатгипрорыбпром» и казенным предприятием Камчатского края «Единая дирекция по строительству» внесены изменения в календарный план в части сроков выполнения работ.    
1.3.2. Приобретение недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский ул. Радиосвязи, д.26/1.
Контрольное событие программы 1.2.1: приобретение в собственность Камчатского края объекта недвижимого имущества и земельного участка в г. Петропавловске-Камчатском, ул. Радиосвязи, 26/1.
Право собственности Камчатского края зарегистрировано 28.04.2015 году.
1.3.3. Приобретение в собственность Камчатского края нежилого помещения  3 эт.  г.Петропавловск Камчатский ул. Пограничная 19.
Контрольное событие программы 1.2.2: проведение окончательного расчета и погашение записи об ограничении (обременении) права на нежилые помещения 3 этажа, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 19.
Право собственности Камчатского края зарегистрировано 16.01.2015 года.
1.3.4. Капитальные вложения в основные средства ГУП «Камчатстройэнергосервис»  на реконструкцию здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1, II этап.
Капитальные вложения в основные средства ГУП «Камчатстройэнергосервис» произведены на основании соглашения о предоставлении субсидии б/н  от 28.09.2015, денежные средства перечислены в полном объеме 30.09.2015 ЗКР №757.

1.4. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями. 
1.4.1. Увеличение уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Камчатского края".
В соответствии с Распоряжениями Правительства Камчатского края №161-РП от 31.03.2015г.,  № 455-РП от 26.08.2015г., согласно договорам №1 от 02.04.2015г., № 4 от 27.08.2015г. приобретены в государственную собственность Камчатского края обыкновенные именные бездокументарные акций  на сумму 20 000,00000 тыс. руб. 
Контрольное событие программы 1.3.1: приобретение акций акционерного общества "Корпорация развития Камчатского края".
1.4.2. Увеличение уставного капитала ООО "Камчатский край - Единая Камчатка".
В соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 24.12.2015 №729-Р Министерством оплачена 25.12.2015г. доля в уставном капитале общества в  сумме  5 217,65 тыс. руб.  
1.4.3. Здание международных перевозок в аэропорту г.Елизово( проектные работы).
Контрольное событие программы 1.3.2: получение положительного заключения государственной экспертизы  проектной документации на здание международных перевозок в аэропорту  Петропавловск-Камчатский (г. Елизово).
Министерством заключен с ОАО «Камчатское авиационное предприятие»  договор от 18.06.2015 № 1 «О приобретении в государственную собственность Камчатского края обыкновенных именных бездокументарных акций»  на сумму 76 700,00 тыс.рублей на разработку проектной и рабочей документации  по объекту «Здание аэровокзала в аэропорту Петропавловск-Камчатский                      (г. Елизово)». 
Проектная документация разрабатывается. Получение положительного заключения государственной экспертизы ожидается в марте 2016 года. Перенос сроков контрольного события связан с внесением существенных изменений в характеристики объекта.
1.4.4. Консалтинговые услуги по реорганизации акционерного общества «Камчатское авиационное предприятие». 
Контрольное событие программы 1.3.3: разработка концепции (консалтинговые услуги) по реорганизации акционерного общества "Камчатское авиационное предприятие".
Министерством заключен с ОАО «Камчатское авиационное предприятие»  договор от 18.06.2015 №1 «О приобретении в государственную собственность Камчатского края обыкновенных именных бездокументарных акций»  на сумму 2 800,00000 тыс.руб. на разработку концепции (консалтинговые услуги) по реорганизации открытого акционерного общества «Камчатское авиационное предприятие».
В ходе этого события ЗАО «ЦСР ГА» разработана концепция реорганизации  АО «Камчатское авиационное предприятие», представлен отчет по проекту для Этапов 1-6 от 06.07.2015г.  Получение отчетов по Этапам 7,8 планируется после принятия Камчатским краем решения о реорганизации АО «Камчатское авиационное предприятие».
1.4.5. Увеличение уставного капитала ОАО «Камчатское авиационное предприятие.
В рамках реализации данного мероприятия Министерством увеличен уставной капитал акционерного общества «Камчатское авиационное предприятие» (приобретены акции) на сумму 39515,00000 тыс. руб. 

1.5. Организация проведения работ по координированию границ муниципальных образований в Камчатском крае, организация проведения работ по созданию опорной межевой сети, организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
1.5.1. Организация проведения работ по координированию границ муниципальных образований в Камчатском крае.
          Контрольное событие программы 1.4.1: принятие работ по государственным контрактам по координированию границ муниципальных районов Камчатского края, сельских поселений Пенжинского муниципального района, сельских поселений Олюторского муниципального района, сельских поселений Карагинского муниципального района, получивших положительное заключение государственной  экспертиз. 
          Министерством в мае 2015 года приняты землеустроительные работы по координированию границ сельских поселений Пенжинского, Карагинского, Олюторского районов. 
Контрольное событие программы 1.4.2: заключение государственного контракта на проведение землеустроительных работ по координатному описанию границ территорий населенных пунктов Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края.
Государственный контракт заключен 17.07.2015. 
Контрольное событие программы 1.4.3: принятие землеустроительных работ по координатному описанию границ территорий населенных пунктов Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, получивших положительное заключение государственной  экспертизы.
Работы по контракту приняты в декабре 2015 года в соответствии с запланированными сроками.
1.5.2. Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
В 2015 году Министерством проведены кадастровые работы в отношении 29 участков. Работы проведены в рамках шести государственных контрактов, три из которых были заключены в 2014 году.
1.5.3. Организация проведения работ по созданию опорной межевой сети на территории Камчатского края.
В июне 2015 года заключен контракт на выполнение работ по созданию опорной межевой сети 2-го класса на территории с. Никольское Алеутского муниципальных районов Камчатского края. Работы по контракту сданы в декабре 2015 года.

1.6. Погашение задолженности ГУП "Камчатскбургеотермия".
Контрольное событие программы 1.5.1: погашение требований ФНС России и замена кредитора ФНС России на Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края в реестре требований кредиторов ГУП "Камчатскбургеотермия".
Определением Арбитражного суда Камчатского края от 23.01.2015 по делу № А24-4109/2012 требования ФНС России по обязательным платежам в размере 172 004,6 тыс. рублей, включенным в реестр требования кредиторов предприятия, признаны полностью погашенными, произведена замена кредитора ФНС России по указанным требованиям на кредитора – Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края в реестре требований кредиторов ГУП «Камчатскбургеотермия».

1.7. Субсидия на возмещение затрат в связи с обеспечением Камчатского края продовольственными товарами первой необходимости.
В ходе этого мероприятия Министерством было заключено соглашение о предоставлении субсидии с ГУП КК «Камчатпродснаб» на сумму 37866,65000 тыс. руб. В соответствии с условиями соглашения в апреле 2015 года субсидия в сумме перечислена в полном объеме. 

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:
- контроль за эффективностью использования краевого имущества, земельных участков;
- рациональное и эффективное использования краевого имущества, земельных участков;
-  максимизация доходности; 
- наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о границах муниципальных образований, населенных пунктов позволит органам власти различного уровня более эффективно осуществлять полномочия по управлению земельными ресурсами на территории Камчатского края, что будет способствовать более продуктивному освоению и развитию территорий с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности человека, а так же позволит увеличить налогооблагаемую базу объектов недвижимости, поможет оперативно подготавливать территории муниципальных образований Камчатского края для размещения производств, жилищного и социального строительства, улучшит инвестиционную привлекательность Камчатского края.  
 
1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) Программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре
	%
	91
	0
	В связи с нарушением Подрядчиком сроков исполнения контракта в отчетном году запланированное количество объектов недвижимого имущества не поставлено на кадастровый учет

	2
	Количество муниципальных образований в Камчатском крае, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости
	шт.
	4
	9
	Приняты работы по государственным контрактам со сроком исполнения в 2014 году.

	3
	Количество созданных пунктов опорной межевой сети
	шт.
	-
	40
	Приняты работы по государственным контрактам со сроком исполнения в 2014 году.

	4
	Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков 
	га
	30
	30
	

	5
	Площадь земельных участков, рыночная стоимость которых определена в результате работ
	га
	25
	0
	С 01.03.2015 в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 24.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», полномочия по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Петропавловск - Камчатского городского округа переданы органам местного самоуправления городского округа.

	6
	Выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель в полном объеме
	%
	100
	0
	В 2015 году Программой не предусмотрено мероприятие по организации проведения работ по государственной кадастровой оценке в связи с отсутствием на территории Камчатского края земель категории подлежащей оценке в 2015 году (земли водного фонда).

	7
	Удельный вес объектов недвижимого имущества, по которым проведена актуализация рыночной стоимости права аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Камчатского края
	%
	-
	-
	Показатель (индикатор) на 2015 год не устанавливался 

	8
	Удельный вес приватизированных объектов к общему количеству объектов, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Камчатского края на соответствующий год
	%
	100
	96
	Продажу акций (долей) следующих хозяйственных обществ: ООО «КамАква» - 10%, ОАО «КамГЭК» - 0,53%,ОАО «Камчатгазпром» - 7,73% планируется осуществить в 2016 году, ГУП "УКК Камчатского края находится в стадии преобразования, акционирование запланировано на 2016 год

	9
	Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок, к общему количеству нарушений
	%
	100
	100
	



1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты.
Контрольное событие 1.2.4 Получение положительного заключения государственной экспертизы  проектной документации на проведение реконструкции помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, пл.Ленина, д.1. 
 Капитальные вложения в основные средства ГУП «Камчатстройэнергосервис» на подготовку проектной документации осуществлены на основании соглашения о предоставлении субсидии от 14.07.2014 на сумму 7 000,00000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2015 субсидия освоена не в полном объеме. Принятие и подписание акта выполненных работ и получение положительного заключения  государственной экспертизы проектной документации ожидается в марте 2016 года. Перенос сроков выполнения контрольного мероприятия  связан с проблемами в получении положительного заключения государственной экспертизы.
Контрольное событие 1.2.5 Принятие работ (подписание акта о приемке выполненных работ) по договору подряда на  реконструкцию фасада и кровли здания, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Камчатский,                            ул. Владивостокская, д. 2/1
Капитальные вложения в основные средства ГУП «Камчатстройэнергосервис» произведены на основании соглашения о предоставлении субсидии от 13.10.2014 на сумму 33 000,00 тыс. руб. Выполнены и приняты  работы по облицовке и утеплению фасадов, ремонту  кровли. Всего освоено субсидии и подтверждено документами  29284,96899 тыс. руб. Документы на сумму 3337,24675 тыс.руб. будут представлены по окончанию работ -  март 2016г. Перенос сроков связан с невозможностью завершения  Подрядчиком работ без проведения сопутствующих работ II  этапа. Возвращен остаток субсидии - 377,78426 тыс. руб. 
1.5. Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы
Передача полномочий с 01.03.2015 года органам местного самоуправления городского округа по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Петропавловск - Камчатского городского округа, нарушение сроков исполнения контрактов со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя), некачественное выполнение контрактов поставщиками (подрядчиками, исполнителями) повлекло за собой снижение фактического значения показателей (индикаторов) от планового значения. 
2. Информация о внесенных изменениях в Программу
         В связи с приведением в соответствие с Законами Камчатского края от 17.12.2015 № 731 «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  от 17.12.2015 № 732 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2016 год», с целью внесения изменений в государственную программу Камчатского края «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы», разработан проект постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы», о внесении следующих изменений:
1. Объем бюджетных ассигнований Программы на 2015 год увеличен на 275392,90871 тыс. руб. до фактического 483 222,57671 тыс. руб.;
2. Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом» на 2015 год увеличен на 289728,76071 тыс. руб. до фактического 416196,10871 тыс. руб.;
3. Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Программы» уменьшен на 14 335,852 тыс. руб. до фактического 67026,46800 тыс. руб.

3. Предложения по дальнейшей реализации Программы
           С учетом проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2015 год, для повышения рейтинга Программы по итогам будущих отчетных периодов, предложения Министерства по дальнейшей реализации Программы заключаются в следующем:
1. В связи с передачей полномочий с 01.03.2015 года органам местного самоуправления городского округа по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Петропавловск - Камчатского городского округа пересмотреть показатели (индикаторы).
2. Проанализировать и привести в соответствие цели Программы и мероприятия (комплекс мероприятий). Мероприятия Программы должны полностью обеспечивать достижение поставленных целей, каждый целевой показатель должен быть увязан с мероприятием (мероприятиями) программы. 
3. Повысить качество и достоверность отчетов по реализации Программы.
4. Усилить контроль за исполнением основных мероприятий Программы.

4. Расчет и результаты оценки эффективности реализации 
Программы в 2015 году.
1.Оценка степени достижения целей и решения задач                 государственной программы
Оценка степени достижения целей и решения задач в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и задач Программы (подпрограммы) и их плановых значений, приведенных в Приложении 1 к Программе, по формуле:
[image: base_1_159904_59] 
где:
[image: base_1_159904_61] – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;
[image: base_1_159904_62] – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
[image: base_1_159904_63] – плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Оценка степени достижения целей и задач Подпрограммы 1 (СД)

	1
	Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре
	0

	2
	Количество муниципальных образований в Камчатском крае, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости
	1

	3
	Количество созданных пунктов опорной межевой сети
	-

	4
	Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков 
	1

	5
	Площадь земельных участков, рыночная стоимость которых определена в результате работ
	0

	6
	Выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель в полном объеме
	0

	7
	Удельный вес объектов недвижимого имущества, по которым проведена актуализация рыночной стоимости права аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Камчатского края
	-

	8
	Удельный вес приватизированных объектов к общему количеству объектов, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Камчатского края на соответствующий год
	0,96

	9
	Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок, к общему количеству нарушений
	1


Степень реализации рассчитывается по формуле:
[image: base_1_159904_64],
где:
[image: base_1_159904_65] – степень реализации государственной программы;
[image: base_1_159904_66] – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;
М – число показателей (индикаторов) государственной программы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
Таким образом, общая оценка степени реализации целей и задач составила 0,57.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в приложении 5 к Программе, по формуле:
ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;
Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году.
Фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в 2015 году составил 478 733,64 тыс. рублей, плановые расходы краевого бюджета – 483 222,59 тыс. рублей. 
Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы составила 0,99.

3. Оценка степени реализации контрольных событий.
                  Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы оценивается для Программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,
где:
СРкс – степень реализации контрольных событий;
КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
Общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2015 года - 13,  из них выполненных 10.
Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы составила 0,77. 

4. Оценка эффективности реализации
государственной программы
        Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Программы, как среднее значение, по следующей формуле:


где:
ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;
СРгп – степень реализации государственной программы;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;
СРкс – степень реализации контрольных событий государственной программы (имеет весовой коэффициент равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя при реализации государственной программы, его значимости).
Значение ЭРгп составляет 0,77.* Таким образом, эффективность реализации государственной программы признается недостаточно эффективной.       

         


         * Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
В случае если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация государственной программы признается недостаточно эффективной.

16

image3.wmf
гппз

СД


image4.wmf
гпф

ЗП


image5.wmf
гпп

ЗП


image6.wmf
М

гпгппз

1

СР=СД/М

å


image7.wmf
гп

СР


image8.wmf
гппз

СД


image1.png
CTpyKTypa 10X00B, HOJIYy4eHHBIX OT peaan3anui MHHHCTePCTBOM HMYIeCTBEHHBIX H
3eMeJIbHBIX OTHOIIEHHIl IOJJHOMOYHIl 110 YIIPaBJIeHHIO TOCYIaPCTBEHHBIM HMYIIECTBOM
Kamuatckoro kpas 3a 2014-2015roas! (Thic.pydueit)

[Noxoapl B BUAE NPUGLINM OT A0/ B YCTaBHbIX KanuTanax xo3.06U1ecTs, uau
[VMBMAEH/I0B NO aKUMAM, NPUHAANeKALLMM KamyaTcKomy Kpako

Jloxo/bl OT apeHAHOM NAaTbl 33 3EM0

Jloxo/bl OT C1a4v B apeH/y UMYLLECTBA, HAXOAALLETOCA B OMEPaTUBHOM
YNPaB/AEeHUN OPraHOB rOCY/JAPCTBEHHOM BNACTM KaMYaTCKOTO Kpas U CO3/1aHHbIX
VMM yUpeRAEeHWI (33 UCKIOYEHNEM MMYLLECTBA GIOKETHBIX N aBBTOHOMHBIX...

Jloxoabl OT nepeuncienns Yactu npubbiam NYMamu Kamuyatckoro Kpas

Jloxo/bl OT peanusaunm UMyILECTBa, HAXOAALLEroCa B ONepaTUBHOM YMpaBieHnn
YUPERAEHNN, OT Peann3aLumu MHOTO UMYLLLECTBA, HAXOAALLErOCAB COBCTBEHHOCTM
Kamuatckoro kpas

[10X0/1bl OT NPO/AXKY 3eMe/IbHbIX YHACTKOB, HaXOAALMXCA B COBCTBEHHOCTU
KaMyaTCcKOro Kpas (3a MCK/IIoYeHUEM 3eMe/IbHbIX YHaCTKOB GIO/KETHBIX 1
ABTOHOMHbIX y4pesRAeHWH )
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